



DALYVAVIMO JUNG TINĖS VEIKLOS PROJEKTO CHRODIS PLUS „GERŪJŲ PRAKTIKŲ, MAŽINANČIŲ SERGAMUMĄ LĒTINĖMIS NEINFEK CINĖMIS LIGOMIS, TAIKYMAS“ (DOTACIJOS SUTARTIS NR. 761307) VEIKLOSE

2018 m. ATASKAITA

Projekto vykdymo grupės vadovė R. Janonienė

Projekto vykdymo veiklose dalyvauja: G. Petronytė, A. Buckiūnienė, A. Galkovskaja

Projekto vykdymo veikla:

Higienos institutas dalyvauja:

4 darbo grupės (toliau – DG) veikloje, skirtoje organizuojant nacionalinio lygmens politinį dialogą dėl efektyvių priemonių praktinio įgyvendinimo Lietuvoje. Veiklai suplanuotas 1 mėnuo (angl. *person month*).

5 DG veikloje, skirtoje dviejų sveikatos ugdymo intervencijų, kurios yra įgyvendintos Airijoje ir Islandijoje, įgyvendinimui pasirinktose savivaldybėse Lietuvoje. Veiklai suplanuota 15 mėnesių (angl. *person month*).

Pagrindiniai 2018 m. darbai:

1. Vykdyti Projekto administravimo darbai (vykdytas susirašinėjimas su Projekto koordinatoriais dėl avansinio mokėjimo; pagal gaires (angl. *guidelines for completing interim financial statements*) parengtos ir pateiktos darbo laiko apskaitos ir finansinės ataskaitos už 6 ir 12 mėnesių);

Intervencijų įgyvendinimo išbandymas (5 DG)

2. Birželio 6-7 d. į Airiją deleguotos specialistės susipažinti su gerąja Airijos praktika diegiant aktyvios mokyklos intervenciją.
3. Rugsėjo mėnesį suorganizuotas ir paskelbtas konkursas į keturias Europos sąjungos 3-iosios sveikatos srities 2014-2020 m. programos bendrųjų veiksmų projekto „CHRODIS PLUS: gerųjų praktikų taikymas sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis“ pareigybes. Įdarbintos keturios Klaipėdos rajono ir Klaipėdos miesto Visuomenės sveikatos biurų darbuotojos intervencijų įgyvendinimui pagal gerąsias Airijos ir Islandijos praktikas – „Aktyvi mokykla“ (angl. *Active school flag*) ir „Multimodalinio mokymo intervencija bendruomenėse“ (angl. *Multimodal training in communities*).
4. Rugsėjo 11-13 d. į Islandiją deleguotos specialistės susipažinti su gerąja Islandijos praktika diegiant multimodalinio mokymo intervenciją bendruomenėse.
5. 5 DG koordinatoriai pateikė gaires (angl. *guideline on implementation strategy: module I and module II*), pagal kurias partnerių iš Klaipėdos sudarytas pasiruošimo intervencijų įgyvendinimui planas ir intervencijų įgyvendinimo planas. Galimybės įvertinti atliktos SSGG (angl. SWOT) analizės. Planuojama, kad intervencijų įgyvendinimas vyks iki 2020 m. vasario mėnesio.
6. Į lietuvių kalbą išverstas aktyvios mokyklos intervencijai skirtas klausimynas ir metodinė medžiaga skirta multimodalinio mokymo intervencijai bendruomenėse. Medžiaga pateikta partneriams iš Klaipėdos. Klausimynas anglų ir lietuvių kalbomis, pastaboms pateiktas partneriams iš Airijos.

7. Lapkričio 3 d. Klaipėdos mieste vyko susitikimas su intervencijos įgyvendinime dalyvaujančių mokymo įstaigų administracijomis. Gautas Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų administracijų sutikimas dalyvauti intervencijos įgyvendinime.
8. Dalyvauta 5 DG telekonferencijose lapkričio 8 d., 15 d. ir 4 DG telekonferencijoje lapkričio 13 d. Aptarti atlikti darbai ir pristatyti artimiausi planai susiję su intervencijų įgyvendinimu.
9. Suorganizuota telekonferencija su partneriais iš Airijos gruodžio 6 d. Aptarti atlikti darbai ir pristatyti artimiausi planai. Partneriai pateikė pasiūlymus dėl sėkmingo aktyvios mokyklos intervencijos įgyvendinimo. Buvo sutarta kas 6-8 savaites organizuoti telekonferencijas, kurių metu bus galima aptarti jau nuveiktus ir planuojamus darbus, užduoti klausimus partneriams bei gauti vertingos informacijos skirtos intervencijos įgyvendinimui. Taip pat sutarta pildyti mėnesines ataskaitas apie nuveiktus ir planuojamus darbus. Ataskaitos bus siunčiamos veiklos koordinatoriams, taip užtikrinant sklandų bendradarbiavimą bei intervencijų įgyvendinimą.
10. Gruodžio mėnesį Klaipėdoje lankėsi partneriai iš Islandijos. Partneriai aplankė įstaigas, kuriose yra diegiama multimodalinio mokymo intervencija. Partneriai stebėjo kaip įgyvendinama intervencija bei pateikė pasiūlymų ir patarimų dėl sėkmingo tolimesnio intervencijos įgyvendinimo bendruomenėse.
11. Pagal gaires (angl. *guidelines for completing interim financial statements*) parengtos ir pateiktos finansinės ataskaitos už 6 ir 12 mėnesių.

Politikos dialogo organizavimas (4 DG)

12. Higienos instituto, Vilniaus Universiteto atstovai užpildė politikos dialogo klausimyną (sritis – alkoholio vartojimo ir jo žalos mažinimas), kuris sausio 5 d. pateiktas projekto koordinatoriams.
13. Dalyvauta 5 DG telekonferencijose birželio 11 d. ir lapkričio 13 d., siekiant aptarti politikos dialogo įgyvendinimo klausimus.
14. Dalyvauta Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotame liepos 26 d. pasitarime dėl politikos dialogo organizavimo Lietuvoje (pasitarimas organizuotas pagal Higienos instituto teiktą Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos birželio 14 d. raštą).
15. Vilniaus Universiteto, Higienos instituto atstovai užpildė politikos dialogo klausimyną (sritis – psichikos sveikatos raštingumas), kuris lapkričio 30 d. pateiktas projekto koordinatoriams.