



**2020 m. vykdyti darbai 3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities
2014–2020 m. programos**

Bendrųjų veiksmų projekte JAHEE

1. WP1. Pakoreguota ir suderinta Projekto 1–18 mėnesių išlaidų ataskaita.
2. WP1. 2020 m. balandžio 16 d. Projekto išlaidų ataskaita įkelta į ECAS sistemą.
3. WP1. Išlaidų ataskaita patvirtinta, 2020 m. spalio mėn. gautas tarpinis mokėjimas.
4. WP1. Suderinus su projekto finansininku, inicijuotas Projekto biudžeto perskirstymas. Pasiūlymas išsiųstas koordinatoriui Roberta Terlizzi. Laukiamas jos atsakymas dėl tolesnių veiksmų.
5. WP2. Informacijos apie Projektą sklaida:
 - 5.1. Naujienos Higienos instituto (HI) interneto svetainės anglų k. skiltyje „Occupational Health Centre“ -> „Other projects“ <https://hi.lt/other-projects-2.html>;
 - 5.2. 2020 m. lapkričio mėn. parengtas Projekto pristatymas HI laikraščiu „Institutas ir mes“.
6. WP4. 2020 m. balandžio 23 d. WP4 koordinatoriui pateiktas šalies vertinimas „Integracija į nacionalinę politiką ir tvarumas“. 2020 m. balandžio 7 d. šis vertinimas įkeltas į JAHEE *Wrike* sistemą.
7. WP5. Liepos mėn. teiktos pastabos ataskaitai apie sveikatos netolygumų rodiklių tobulinimą (D5.3, WP5).
8. WP5. Rugsėjo mėn. užpildyta tarpinio vertinimo forma (M5.3, WP5).
9. WP5. Lapkričio 3 d. dalyvauta nuotoliniame susitikime (WP5).
10. WP5. Gruodžio 15 d. dalyvauta nuotoliniame susitikime ir pristatyti atlikti Lietuvos veiksmai, susiję su WP5 veikla.

11. WP9. Parengtas WP9 veiklos atvejo studijos projektas. Patvirtintas Profesinės sveikatos centro 2020 m. gegužės 21 d. posėdyje, protokolo Nr. PSC/5.
12. WP9. 2020 m. balandžio mėn. užpildytas ir koordinatoriams el. paštu išsiųstas klausimynas dėl galimos COVID-19 įtakos veiklų vykdymui.
13. WP9. 2020 m. rugsėjo 23 d. HI vadovams priėmus sprendimą keisti WP9 veiklą ir vietoj anksčiau planuotos pristatyti Psichosocialinių kompetencijų didinimo projektą, atlikti parengiamieji darbai WP9 veiklos pristatymui WP9 partnerių susitikime 2020 m. spalio 22 d.
14. WP9. 2020 m. spalio 22 d. HI veikla pristatyta WP9 partnerių susitikime.
15. WP9. 2020 m. gruodžio 10 d. užpildyta internetinė apklausos forma „IMPLEMENTED ACTIONS' STATE of the ART“, kurią inicijavo JAHEE koordinatore Raffaella Bucciardini.
16. WP9. Dalyvauta susitikimuose nuotoliniu būdu per *StarLeaf* sistemą:
 - 16.1. 2020 m. kovo 3 d. – prisistatymas, bendrieji klausimai.
 - 16.2. 2020 m. balandžio 27 d. – aptarta bendra JAHEE projekto eiga, galimi veiklų vykdymo pokyčiai ryšium su COVID-19. WP9 veiklą pristatė partneris iš Belgijos.
 - 16.3. 2020 m. birželio 8 d. gautas pranešimas, kad CHAFEA svarstys klausimą dėl Projekto termino pratęsimo ryšium su COVID-19 įtaka Projekto veikloms. WP9 veiklą pristatė partneriai iš Olandijos ir Slovėnijos.
 - 16.4. 2020 m. rugsėjo 8 d. aptarti einamieji Projekto klausimai, WP9 veiklą pristatė partneris iš Vokietijos.
 - 16.5. 2020 m. spalio 22 d. – einamieji Projekto klausimai, informuota, gautas formalus CHAFEA patvirtinimas dėl Projekto termino pratęsimo 6 mėn. Pristatyta WP9 vykdoma veikla Lietuvoje, taip pat savo veiklos apžvalgą pristatė partneris iš Rumunijos.
 - 16.6. 2020 m. gruodžio 8 d. – einamieji klausimai. Informuota, kad galutinis veiklų ataskaitų pateikimo terminas – 2021 m. rugpjūčio 31 d. Vykdomą WP9 veiklą pristatė partneris iš Italijos.