



JOINT ACTION

HEALTH EQUITY EUROPE

**3-iosios ES sveikatos srities 2014–2020
m. programos Bendrųjų veiksmų
projekto JAHEE**

2021 m. vykdytų darbų ataskaita



2021 M. I–III KETV. VYKDYTI JAHEE PROJEKTO DARBAI

Data	Aprašymas
2021-01-26	Dalyvauta eiliniame WP9 partnerių posėdyje.
2021-03-09	Dalyvauta eiliniame WP9 partnerių posėdyje.
2021-03-22	Dalyvauta JAHEE generalinėje asamblėjoje.
2021-03-26	Pasitarimas dėl WP5 ir WP9 veiklų eigos vertinimo. Dalyvavo Indrė Petrauskaitė, Daiva Jakštienė, Raffaella Bucciardini ir Benedetta Mattioli.
2021-03-30	Koordinatoriams išsiųsti WP5 ir WP9 veiklų vertinimo rodikliai.
2021-04-14	Su HI EPS vadove Jolanta Salvinska suderintas ir koordinatoriams (Roberta Terlizzi, Raffaella Bucciardini) išsiųstas pasiūlymas dėl projekto HI biudžeto perskirstymo.
2021-04-14	Dalyvauta WP9 partnerių posėdyje.
2021-05-13	Koreguotas HI biudžetas įkeltas į ECAS sistemą.
2021-06-01	Užpildyti ir koordinatoriams išsiųsti WP5 ir WP9 vidinio vertinimo klausimynai.
2021-06-02	Dalyvauta eiliniame WP9 partnerių posėdyje.
2021-06-04	Užpildyta ir išsiųsta koordinatoriams WP9 vidinio vertinimo ataskaita.
2021-06-10	Užpildytas WP9 išorinio vertinimo klausimynas. Išsiųstas išorinių ekspertų grupei NTNU CHAIN-Global Center for Health Inequalities Research.
2021-08-09	WP9 koordinatoriams išsiųsta WP9 ataskaita.
2021-09-01	Iš SAM gauta užduotis dėl ISP (angl. <i>Integration and Sustainability Plan</i>) rengimo ir pateikimo. Terminai: 1–4 skyriai – iki rugpjūčio 31 d., 5 skyrius – iki rugsėjo 30 d. 2021-09-06 iš koordinatorių gautas ISP šablonas. Derinama dokumento pildymo eiga ir renkama medžiaga HI viduje.
2021-09-20	Dalyvauta eiliniame WP9 partnerių posėdyje. Rengiamos bendros baigiamosios WP9 veiklos rekomendacijos.
2021-09-27	Parengta ir HI vadovybei pateikta JAHEE III ketv. santrauka bei veiksmų ataskaita.

Parengė Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Daiva Jakštienė.