



JAHEE bendrajame veiksmė (toliau – Projektas)

1. Projekto sutarties suderinimas ir pasirašymas.
2. Veiklų koordinavimas ir užduočių derinimas su Projekto pagrindiniu koordinatoriumi – Italijos nacionaliniu sveikatos institutu (Istituto Superiore di Sanità) ir veiklos darbo grupėse: WP1, WP2, WP5 ir WP9.
3. Visų darbo grupių dalyviai virtualioje erdvėje apmokyti naudotis WRIKE platforma.
4. Higienos institute sudaryta Projekto veiklų įgyvendinimo darbo grupė.
5. **WP9:** Birželio 21–22 d. Liuksemburge įvyko WP9 darbo grupės pirmasis susitikimas. Jame Lietuvos atstovai nedalyvavo.
6. **WP2:** Informacija apie vykdomą projektą paskelbta Higienos instituto interneto svetainėje (<http://www.hi.lt/es-treciosioji-sveikatos-programa-2014-2020-m.html>) bei Higienos instituto Profesinės sveikatos centro interneto svetainėje anglų kalba (<http://www.hi.lt/occupational-health-centre-3.html%20>).
7. **WP5:** Lapkričio 19–20 d. Stokholme (Švedija), Švedijos visuomenės sveikatos agentūroje (WP5 koordinatorius) įvyko pirmasis WP5 darbo grupės susitikimas. Susitikime dalyvavo Lietuvos, Nyderlandų, Serbijos, Slovėnijos, Švedijos ir Vokietijos atstovai. Plačiau <http://hi.lt/news/1431/1132/Tesiamos-JAHEE-projekto-veiklos.html>.
8. **WP9:** Kuriamas bendrųjų veiksmų strateginis planas (angl. Policy Framework for Action, PFA). WP9 darbo grupės koordinatoriui – Suomijos nacionaliniam sveikatos ir gerovės institutui (angl. National Institute for Health and Welfare – THL) – išsiųsta pirmoji versija šios darbo grupės dalyviams, teikiami siūlymai. Darbo grupės susitikimas numatytas 2019 m. sausio 15 d. Briuselyje (Belgija).