

PROJEKTAS

BENDRIEJI VEIKSMAI DĖL ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ BEI DIABETO - JACARDI

2024 m. ataskaita

Projekto vykdymo grupės vadovė Roma Bartkevičiūtė.

Projekto vykdymo veiklose dalyvauja Aida Laukaitienė, Virginija Kanapeckienė, Dovilė Šapokaitė, Jūratė Tamašauskaitė ir Lolita Pilipavičienė.

Pagrindiniai 2024 m. darbai

6 veiklos paketas

1. Dalyvauta nuotoliniuose mokymuose ir susitikimuose, skirtuose projekto dalyviams (sausio 10, 21, 24 d., vasario 5, 7, 21, 26 d., balandžio 8, 17 d., gegužės 3, 6, 20 d., birželio 4, 11, 20 d., rugsėjo 2, 5, 12, 19, 24, 26 d., spalio 3, 10, 16–17, 24, 31 d., lapkričio 7, 11, 14, 18, 21, 25, 26, 28 d., gruodžio 5 d., 9 d., 12 d., 19 d.).
2. Užpildyti 2 šalies konteksto analizės klausimynai (ŠKL ir diabeto sričių).
3. Pagal nustatytą formatą parengtos ir birželio 20 d., ir spalio 17 d. susitikimuose projekto 6 paketo koordinatoriams pristatytos HI numatomos veiklos, tikslinės grupės, veiklų grafikas, planuojamos išlaidos.
4. Pasirinkti ir aprašyti 2 gerosios praktikos pavyzdžiai (užpildant Annex A, B), kuriuos planuojama įgyvendinti.
5. Parengta sveikatos raštingumo klausimyno vertimo specifikacija, nupirktos trijų vertėjų paslaugos, pagal metodiką išvertas klausimynas (forward, back), kuris rugsėjo 12 d. apsvarstytas su klausymo kūrėju, suderintas galutinis klausimynas, sumaketuotas ir skaitmenizuotas.
6. Sveikatos raštingumo tyrimo organizavimas: lapkričio 13 d. suorganizuotas susitikimas su sveikatos raštingumo tyrime dalyvauti norinčiais visuomenės sveikatos biurais, įdarbinta 10 jų specialistų (7 – vaikų raštingumo tyrimui, 4 – suaugusiųjų, 1 – abiem tyrimams), išplatintas klausimynas, surinkta 1 094 mokyklinio amžiaus vaikų anketos, 292 suaugusiųjų asmenų anketos.

11 veiklos paketas

1. Dalyvauta reguliariai organizuojamuose 11-ojo darbo paketo susitikimuose (nuotoliniu būdu). Iš viso dalyvauta 17-oje susitikimų.
2. Parengta ir pateikta informacija 11-ojo darbo paketo koordinatoriams: bandomosios intervencijos bendras tikslas; praktikų pavadinimai; platformos ar esamos iniciatyvos / projektai, iš kurių buvo perimtos praktikos; pasirinktos praktikos įgyvendinami elementai arba vienas konkretus elementas; iš anksto atrinktos teminės sritys, kurioms priskiriama pasirinkta praktika; bent vienas identifikuotas kriterijus, įskaitant paaiškinamuosius argumentus, kodėl ir kaip praktikos elementas (-ai) būtų svarbus

atitinkamam bandomajam projektui, siekiant įgyvendinti nurodytą kriterijų iš bandomojo projekto perspektyvos.

3. Parengta JACARDI 11-ojo darbo paketo projekto sąmata ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiai (nuo 2023-11 iki 2024-09).
 4. Aptartos einamosios 11-ojo darbo paketo veiklos ir jose taikomos metodikos. Aptartas 11-ame darbo pakete planuojamų bandomųjų intervencijų taikymo grafikas ir pasiruošimas šioms intervencijoms. Surinkta ir susitikimo metu pristatyta informacija tema „Geroji praktika taikant ŠKL ir CD profilaktiką darbo vietose“ (užpildyti 2 klausimynai). Surinkta ir pateikta informacija apie Lietuvos teisinę bazę, reglamentuojančią asmenų, sergančių ŠKL ir CD, integraciją į darbo rinką (užpildyti 2 klausimynai).
 5. Užpildytas klausimynas „Equity and Diversity Matrix – Pilot LT_7“.
 6. Parengtas ir pristatytas bandomosios intervencijos WP11_LT_7 plano aprašymas. Užpildytos lentelės „Steps I-VI – Pilot LT_7“.
 7. Atlikta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų, galinčių dalyvauti bandomosios intervencijos diegime, paieška. Atrinkta viena didelė Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaiga, kurioje dirba profesinės sveikatos specialistas. Sudarytas pirminis intervencijos veiklų planas.
 8. Dalyvauta mokymuose šiomis temomis: Critical reflection, Co-Design, Context and data, Equity and Diversity, Research and Policy, WP11 Assesment Plan Training session.
-